                   Приложение №1
к  извещению об осуществлении закупки №____________

Описание объекта закупки
1.
Выполнить комплекс работ по ремонту объекта «Ремонт ул. Комсомольская (от ул. Хакирова) в г.п.Залукокоаже Зольского муниципального района КБР ». Протяженность участка ремонта 0,695 м.
Выполненные работы должны отвечать требованиям нормативных документов, указанных в приложении № 4 к контракту и выполняться в соответствии с проектом производства работ с использованием техники (механизмов, оборудования) указанной в приложении № 1 к техническому заданию. Указанный перечень является рекомендацией. Допускается использование иной техники (механизмов, оборудования), или техники (механизмов, оборудования) с иными техническими характеристиками, и в данном случае необходимо предоставить обоснование такого использования в виде ссылок на нормативно-техническую документацию, обязательную для выполнения дорожных работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт).
1.2. Срок выполнения работ в течении 90 календарных дней. 
Датой окончания работ считается дата подписания сторонами акта приемочной комиссии. Начало выполнения работ -дата заключения контракта.
До начала основных работ необходимо:
· разработать и согласовать с Заказчиком и подразделениями  ОГИБДД ОМВД России по Зольскому району схемы по организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016;
· произвести закрепление оси дороги;
· разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР), а также календарный график производства работ согласно Приложению №2 к Контракту;
· представить приказ о закреплении лиц ответственных за организацию работ на объекте, оформление и сдачу выполненных работ, лабораторный и геодезический контроль, ведение исполнительной документации.
· зарегистрировать у Заказчика лабораторные и специальные журналы;
· разработать и согласовать с Заказчиком рецепты асфальтобетонных и бетонных смесей, цементно-песчаного раствора.
1.3 По окончании работ передать в управление архитектуры и градостроительства исполнительную съемку для внесения изменений в топографическую основу города.
2. Состав проекта производства работ (ППР):
2.1. Пояснительная записка содержит: общие сведения основных показателей участка ремонта (протяженность, техническая категория и т.д.), описание технологии производства работ, количество задействованной техники и трудовых ресурсов, потребность строительных материалов, размещение и характеристика баз, приказы о назначении ответственных работников на объекте.   
2.2. Линейный календарный график производства работ.
2.3. График выполнения объемов и стоимости работ по месяцам.
2.4. Технологические карты, разработанные в соответствии с распоряжением Минтранса России от 23.05.2003 г. N ОС-468-р, которые должны содержать следующие разделы:
описание технологии и организации работ, состав отряда, материально-технические и трудовые ресурсы (расчёт потребного количества рабочих, техники, материалов, инструментов и инвентаря), контроль качества выполняемых работ, требования СП 78.13330.2012по допускаемым отклонениям, указания по технике безопасности, освоение инноваций.
Технологические карты составляются на следующие виды работ:
· Закрепление трассы;
· Восстановление верхнего слоя основания методом холодной регенерации с использованием дорожной фрезы с добавлением щебёночно-песчаной смеси ЩПС С-5 и с фрезерованного асфальтогранулята;
· Устройство нижнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А16ОН по ГОСТ Р 58406.2-2020, на участках, согласованных с Заказчиком;
· Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-2020;
· Укрепление присыпных обочин щебёночно-песчаной смесью ЩПС С-5;
· Установка бортового камня;
· Ремонт и восстановление покрытия тротуаров из горячей асфальтобетонной смеси А8Вл по ГОСТ Р 58406.2-2020;
· Нанесение горизонтальной дорожной разметки;
· Установка дорожных знаков на стойках;
· Установка плавающих люков.
2.5. Транспортная схема поставки основных дорожно-строительных материалов (с указанием места расположения карьеров, асфальтобетонного завода, дробильного комплекса, битумной базы).
2.6. Ведомость поставки дорожно-строительных материалов с указанием сроков поставки.
2.7. Ведомость потребности основных дорожных машин и механизмов.
2.8. Перечень работ, подлежащих освидетельствованию.
2.9. Перечень лабораторных и специальных журналов.
2.10. Согласованные с Заказчиком схемы по организации дорожного движения и ограждения мест производства работ.
2.11. Контроль качества строительно-монтажных работ (входной, операционный и лабораторный контроль).
2.12. Мероприятия по охране окружающей среды.
2.13. Мероприятия по охране труда и техники безопасности.
2.14. Список использованной литературы.

3. Общие требования к выполнению работы, ее качеству, в том числе к технологии производства работы, методам производства работы:
3.1 Общие требования к выполнению работ
3.1.1. Подрядчик обязан произвести закрепление оси дороги в соответствии с требованиями ВСН 5-81 двумя створными знаками через 50 м. На знаках указывается пикетажное положение, расстояние до оси, год установки, наименование подрядной организации. Исполнительная нивелировка производиться со съемкой следующих точек (кромка, ось), а также замерами ширины покрытия по каждой полосе с интервалом 25м. Создать геодезическую разбивочную основу для ремонта дороги, в целях контроля качества и объемов выполненных работ для подготовки необходимой информации, предоставляемой в составе исполнительной документации. В рамках операционного контроля.
3.1.2. Временные технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) в местах производства дорожных работ устанавливаются в соответствии со схемами организации дорожного движения, согласованными с Заказчиком и отделом ГИБДД ОМВД России по Зольскому району. Временная дорожная разметка должна быть оранжевого цвета. До начала производства дорожных работ необходимо проверить исправность ТСОДД и соответствие их установки схемам организации дорожного движения и ограждения мест производства работ. Информационные щиты с информацией о проведении дорожных работ устанавливаются в соответствии с эскизом и информацией на нем, согласованными Заказчиком.
3.1.3. Подрядчик обязан обеспечивать содержание и сохранность ремонтируемого Объекта ремонта с момента начала производства дорожных работ до подписания акта приемки законченных работ.
3.1.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную съемку до начала работ и после каждого этапа ремонта дорожного покрытия, монтажа конструктивных элементов (бортовые камни, ограждения, дорожные знаки и т.д.).
3.1.5. Геодезические работы следует выполнять геодезическими приборами посредством измерений необходимой точности, прошедшими метрологическое освидетельствование в соответствии с технической документацией на эти приборы.
3.1.6. Подрядчик, осуществляющий ремонт дороги, обязан сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натурезнаки, фиксирующие местоположение створов разбивочных осей и монтажные ориентиры.
3.1.7. Своевременно предоставлять Заказчику и ответственным представителям, осуществляющим контроль за соблюдением технологии и качества выполненных работ, информацию о ходе выполнения дорожных работ. Ежедневно, до 10.00 часов по местному времени передавать Заказчику и ответственным представителям, осуществляющим контроль за соблюдением технологии и качества выполненных работ, отчеты о ходе выполнения работ за предыдущие сутки.
3.1.8. Подрядчик в период проведения работ должен обеспечить ежедневную очистку зоны производства работ на Объектах ремонта от строительного мусора.
3.1.9. Производить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объектов ремонта.
3.1.10. Все работы, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах, подлежат освидетельствованию уполномоченными представителями Заказчика, осуществляющими контроль за соблюдением технологии и качества выполненных работ. До освидетельствования скрытых работ, Подрядчику запрещается выполнять последующие работы.
3.1.11. Перед проведением работ, связанных с разработкой грунта (монтаж бортового камня, замена грунта земляного полотна, установка стоек дорожных знаков), Подрядчиком оформляется ордер на проведение земляных работ в Администрации городского поселения Залукокоаже, приемка выполненных работ будет производиться после закрытия указанного ордера.
3.1.12. До начала проведения строительно-монтажных работ Подрядчику необходимо организовать комиссионный выезд в составе Заказчика, Подрядчика и Ресурсоснабжающей организации, произвести осмотр попадающих в зону работ коммуникаций с составлением соответствующего Акта осмотра, в котором необходимо указать количество видимых колодцев, на схеме указать их местоположение и указать информацию об их состоянии, при необходимости провести фото фиксацию.
Так же после окончания работ Подрядчику необходимо собрать повторную комиссию, с составлением соответствующего акта, для подтверждения наличия доступа ко всем коммуникациям, указанным в первом акте осмотра.
Если у Подрядчика на момент окончания строительно-монтажных работ нет в наличии второго акта осмотра, подтверждающего наличие всех ранее указанных люков, то приемка и ввод в эксплуатацию объекта производиться не будет.

4. Требования к гарантии качества.
Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, устанавливается в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017, либо в соответствии с предложениями, поданными Участником закупки в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, и  составляет не менее:
- земляное полотно – 8 лет;
- слои основания дорожной одежды – 6 лет;
- Для покрытий слоями из асфальтобетона – 4 года. 
-  Барьерное ограждение (металлической, железобетонное, оцинкованное)  – 5 лет;
 - Дорожные знаки:
- с применением световозвращающих материалов – 2 года;
- с применением световозвращающих материалов 1 класса – 5 лет;
- с применением световозвращающих материалов 2 и 3 класса – 10 лет;
- Водопропускные трубы – 6 лет;
- Электроосвещение – 3 года;
- Водоотвод – 4 года;
- Сигнальные столбики- 2 года;
Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки:
1) Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами – не менее года;
2) Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм – не менее шести месяцев;
3) Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной  красками (эмалями) – не менее трех месяцев;
4) Функциональная долговечность временной горизонтальной разметки – до окончания событий, потребовавших ее нанесение.
Гарантийные сроки для поверхностных обработок, а также для защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 

	Конструктивный элемент
	Гарантийные сроки, лет, в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут.

	
	< 2 500
	> 2 500

	Слои износа и защитные слои, однослойная поверхностная обработка с однократным распределением щебня, однослойная поверхностная обработка с двойной россыпью щебня, двухслойная  поверхностная обработка
	2
	1


 Гарантийный срок для обочин или её частей, укреплённых материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочин или ее частей не регламентируется. 
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 











